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1 Samlet anlzgsperiode 111 dage ma 08-06-20 ma 09-11-20
2 Opstart - etablering af byggeplads S dage ma 08-06-20 fr 12-06-20 |Ieu——
3 Etablering af jorddepot etape 1 og etape 2 2 dage to 11-06-20 fr 12-06-20 [ ]
4 Etape 1 - Antazgsarbejder Skovve]/Skovriddergirdsve] 42 dage ma 15-06-20 1 11-08-20 e ey
5 Styrede boring VQCO0SAS -VQCO20AS 3 strak @ 200,156 m 4 dage ma 15-06-20 to 18-06-20 B2
6  Styrede boring VQCO30AS -vQC0034XS 1 straek @ 75, 236 m 4 dage ir 19-06-20 on 24-06-20 Ee——=x
7 Nedsivningsanlzg 5 dage ma 15-06-20 fr 19-06-20 Er—ma
8  Bundfaldningstanke 5 dage ma 22-06-20 fr 26-06-20 £ 1
9 Brond VOCOOS5AS-VQCO20AS inkl. Stik 11 dage ma 29-06-20 ma 13-07-20 PRl
10 Brand VOCO20A5-VOCOI0AS inkl. Stik, 2 brondstrak @200, 15 dage to 09-07-20 to 23-07-20 [ — ]
l 153 meter
I 11 VQCO3S5 Pst og VOC0A0 Pst inkd. Stikledninger 8 dage 10 23-07-20 rma 03-08-20 e
12 Retableringer 4 dage ti 04-08-20 fr 07-08-20 e
13 Asfaltarbejder 2 dage ma 10:03-20 ti 11-08-20 =2
14 Etape 2 - Anlagsarbejder, Nyrupvej 58 dage on 10-06-20 {r 28-08-20 e e e e ey
15 Styrede boring VQCOBOAS - VQTOG0AS, 2 strzk @ 200, 163 3 dage on 10-06-20 fr 12-06-20 ]
meter
16 Styrede boring VQC034XS - VQC100PS, 2 straek, @75, 135 4 dage ma 22-06-20 to 25-06-20 -]
meter, @ 50, 179 meter
17 Styret boring VQCO90AS-VQCO70AS, 2 strek @ 200, 33 meter, 5 dage fr 26-06-20 to 02-07-20 I
@ 160, 82 meter
18 VQCOS0 Pst og VOC04A5 AS inkl. Stikledning 5 dage ma 22-06-20 fr 26-06-20 =
il 19 Stikledninger og bronde ml, VQCO045AS-VQCO80AS, 10 stk. 18 dage ma 25-06-20 an 22-07-20 "]
@110pp
20 Stikledninger og brande mil. VQCO45AS-VOCOG0AS inkl, 7 dage o0 23-07-20 fr 31-07-20 T
VQCOSSPs @ 110 PP/@50pe
21 Stikledninger og brande mi. VQUI0AS og VQC70AS 10 dage ma 03-08-20 fr 14-08-20 L]
22 Retableringer 5 dage ma 17-08-20 fr 21-08-20 [ ]
23 Asfaltarbejder S dage ma 24-08-20 fr 28-08-20 ]
24 Etape 3 - Anlzgsarbejder Skeliker Landeve] 36 dage ma 17-08-20 ma 05-10-20 e —— ey
25 Etablering af Jorddepot Etape 3 2 dage ma 17-08-20 ti 18-08-20 -
26 Trafikforanstaltninger, Lysregulering 1dag ma 17-08-20 ma 17-08-20 m
27 Opgravning til Styret boring 4 dage ti 18-08-20 fr 21-08-20 | S—
28 Styrede boring VQC110 AS - VQC125AS 200 i 250 mm 8 dage ma 24-08-20 on 02-09-20 =03
foringsrar, 97 meter+61 meter inkl. VQC120GS
29 Styret boring VQC105PSt - VOCO34XS, @ 63, 233 meter 5 dage to 03-09-20 on 09-09.20 =T
30 vOC105PS 6 dage to 10-09-20 to 17-09-20 I
31 vac110As 2 dage fr 18-09-20 ma 21-09-20 —
3 VOC12SAS inkl. Stikledning 3 dage i 22-09-20 to 24-03-20 | cens |
33 stikledning VQC120AS - VQC135AS8, 115 meter $160 PE 6 dage fr 25-09-20 fr 02-10-20 e i |
34 Qvrige stikledninger mi, VQC110AS og VQC125AS, 3 stk. @120 6 dage ma 05-10-20 ma 12-10-20 [— =]
PE
35 Retableringer 4 dage i 13-10-20 fr 16-10-20 —
36 Asfaltarbejder 5 dage ma 19-10-20 fr 23-10-20 [

37 Afsluttende arbejder

38 Spuling og Tv-inspektioner 5 dage ma 26-10-20 fr 30-10-20 [ S—

39 Sugning af alle vejbrande 1 dag fr30-10-20 fr 30-10-20 [}

40 Indmdlinger, nedstik 2 dage ma 02-11-20 ti 03-11-20 ]
' n Afrigning af Byggeplads, nedlukning, retablering 3 dage on04-11-20 fr 06-11-20 ]
| a Aflevering af Kvalitetssikring samlet 1dag ma 09-11-20 ma 69-11-20 ] I
a3 Aflevering og gennemgang 1dag ma 0%-11-20 ma 09-11-20 m
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